



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
 Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

**OBRA:** PROJETO DE COLCHÃO DE PEDRA ARGAMASSADO E SISTEMA CONTENÇÃO

**LOCAL:** Córrego do Monjolo, trecho entre a Rua Eliazar Braga e Rua Nove de Julho (Paralelo a Rua Capitão Joaquim Barreto) - Pederneiras/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.534,34	100,00%	R\$ 3.534,34						
2	PEDRA ARGAMASSADA	R\$ 276.469,35					50,00%	R\$ 138.234,68	50,00%	R\$ 138.234,68
3	SISTEMA DE CONTENÇÃO	R\$ 338.419,17	45,00%	R\$ 152.288,63	45,00%	R\$ 152.288,63	10,00%	R\$ 33.841,92		
TOTAL MENSAL			25,20%	R\$ 155.822,97	24,63%	R\$ 152.288,63	27,83%	R\$ 172.076,59	22,35%	R\$ 138.234,68
TOTAL ACUMULADO			25,20%	R\$ 155.822,97	49,82%	R\$ 308.111,59	77,65%	R\$ 480.188,19	100,00%	R\$ 618.422,86
REPASSE		R\$ 450.631,83	25,20%	R\$ 113.544,94	24,63%	R\$ 110.969,54	27,83%	R\$ 125.388,62	22,35%	R\$ 100.728,72
CONTRAPARTIDA		R\$ 167.791,03	25,20%	R\$ 42.278,02	24,63%	R\$ 41.319,08	27,83%	R\$ 46.687,97	22,35%	R\$ 37.505,95
TOTAL		R\$ 618.422,86	25,20%	R\$ 155.822,97	24,63%	R\$ 152.288,63	27,83%	R\$ 172.076,59	22,35%	R\$ 138.234,68

**VALOR TOTAL: R\$ 618.422,86 (Seiscentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois Reais e oitenta e seis centavos).**

Pederneiras, 11 de Setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
 VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
 PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

\_\_\_\_\_  
 ADALBERTO GARCIA BENITES  
 SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,  
 INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRÂNSITO

\_\_\_\_\_  
 RAPHAEL TRAMONTE LEME  
 ENGº CIVIL - CREA 5069465124