



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br



PEDERNEIRAS
VAMOS JUNTOS!

OBRA: REFORMA UBS CIDADE NOVA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ LEANDRIN, Nº O-1015 - CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ANEXO IV - CRONOGRAMA DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1 mês		2 mês		3 mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 1.917,55	100%	R\$ 1.917,55	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2	Demolições e Retiradas	R\$ 2.195,33	100%	R\$ 2.195,33	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3	Reforma Geral	R\$ 87.008,69	35%	R\$ 30.453,04	35%	R\$ 30.453,04	30%	R\$ 26.102,61
4	Pintura Externa e esquadrias	R\$ 3.234,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.234,00
5	Desmobilização	R\$ 935,09	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 935,09
TOTAL		R\$ 95.290,65	TOTAL MÊS	R\$ 34.565,92	TOTAL MÊS	R\$ 30.453,04	TOTAL MÊS	R\$ 30.271,69
			TOTAL ACUM.	R\$ 34.565,92	TOTAL ACUM.	R\$ 65.018,96	TOTAL ACUM.	R\$ 95.290,65
			AVANÇO	36%	AVANÇO	68%	AVANÇO	100%

Pederneiras, 22 de Junho de 2020

Vicente Juliano Minguili
Prefeito Municipal de Pederneiras

Responsável Técnico: Leandro Rosa
Engenheiro Civil CREA 5069465469